

Sprint Planning – EcoPoint

Sprint Goal

Membangun prototype awal aplikasi EcoPoint yang memungkinkan pengguna menyetor sampah, memperoleh poin, dan menukarkan poin menjadi reward secara digital.

Durasi Sprint

2 Minggu (14 Hari)

No	Product Backlog Item	Task	Tanggung Jawab	Estimasi
SP-01	Home	Membuat tampilan dashboard utama	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-02	Home	Menampilkan total poin pengguna	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-03	Setor Sampah	Membuat form input jenis sampah	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-04	Setor Sampah	Membuat input berat sampah	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-05	Poin	Menampilkan total poin pengguna	M. Uwais Alqorni	1 Hari
SP-06	Poin	Menampilkan riwayat transaksi	M. Uwais Alqorni	1 Hari
SP-07	Reward	Menampilkan daftar reward	M. Uwais Alqorni	1 Hari
SP-08	Reward	Membuat fitur tukar poin	M. Uwais Alqorni	2 Hari
SP-09	Login	Membuat halaman login & registrasi	Wan Fadri Yogi	1 Hari

SP-10	Testing	Melakukan pengujian aplikasi	Wan Fadri Yogi	2 Hari
SP-11	Dokumentasi	README GitHub	Wan Fadri Yogi	1 Hari
SP-12	Repository	Pengelolaan GitHub Repository	Wan Fadri Yogi	1 Hari