

Sprint Planning – EcoPoint

Sprint Goal

Membangun prototype awal aplikasi EcoPoint yang memungkinkan pengguna menyetor sampah, memperoleh poin, dan menukarkan poin menjadi reward secara digital.

Durasi Sprint

2 Minggu (14 Hari)

Berikut contoh Sprint Backlog yang bisa langsung dimasukkan ke laporan, GitHub, atau presentasi:

ID	Product Backlog Item	Task	Penanggung Jawab	Estimasi
SP-01	Halaman Home	Membuat tampilan dashboard utama	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-02	Halaman Home	Menampilkan total poin pengguna	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-03	Halaman Home	Menambahkan menu navigasi utama	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-04	Setor Sampah	Membuat form input jenis sampah	Wan Fadri Yogi	1 Hari
SP-05	Setor Sampah	Membuat input berat sampah	Wan Fadri Yogi	1 Hari
SP-06	Setor Sampah	Membuat perhitungan poin otomatis	Wan Fadri Yogi	2 Hari
SP-07	Poin Saya	Menampilkan total poin pengguna	M Uwais Alqorni	1 Hari
SP-08	Poin Saya	Menampilkan riwayat transaksi	M Uwais Alqorni	1 Hari

SP-09	Reward	Menampilkan daftar reward	Muhammad Zulkifli	1 Hari
SP-10	Reward	Membuat fitur tukar poin	Muhammad Zulkifli	2 Hari
SP-11	Testing	Melakukan pengujian aplikasi	M Uwais Alqorni	2 Hari